

Point d'actualité - 24 janvier 2025

Cohorte French Minds

Représentants des Centres French Minds

- **Schizophrénie**

Jasmina Mallet, Céline Portalier

- **Bipolarité**

Antoine Lefrere

- **Autisme**

Anouck Amestoy, Corentin Gosling

- **Dépression Résistante**

Antoine Yroni, Florian Stephan

- **RHU PsyCARE**

Linda Scoriels, Renaud Jardri,

Anton Iftimovici

Plateformes et outils

- **Imagerie** : Charles Laidi, Créteil

- **Génétique** : Boris Chaumette et Ariel Frajerman, Paris

- **Électrophysiologie** : Aline Lefebvre, Saclay

- **Environnement** : Baptiste Pignon, Créteil

- **Immunologie** : Romain Rey, Lyon

- **Digital** : Ludovic Samalin, Clermont-Ferrand

- **Épidémiologie** : Ophélie Godin, Créteil

- **Représentante Early Career Psychiatrists ECNP** : Aiste Lengvenyte, Montpellier

Mise en place de la Cohorte French Minds

Calendrier prévisionnel

Conventions avec les hôpitaux

Envoi des conventions aux DRCI - février 2025

Avec copie aux chefs de service et responsables des Centres Experts.

Échanges prévus

Avec les directions hospitalières pour répondre aux questions.

Objectif

Finalisation des signatures pour fin avril 2025.

Financement

Contrat ANR - INSERM

En cours de finalisation.

Crédits attendus

Fin février / début mars 2025.

Actions à prévoir

Informar les chefs de service dès réception des fonds, développer des outils de communication pour favoriser les embauches (films, flyers...).

Recrutement

Fiches de poste Infirmiers / Case managers et Neuropsychologues

En cours de relecture.

Transmission des fiches

Aux RH des hôpitaux et aux responsables des Centres Experts.

Campagne d'attractivité

Lancement mi-avril 2025.

Début des recrutements

À partir de mai 2025.

Formation des personnels

Organisation de sessions de formation

Tous les 3 à 6 mois, pour s'adapter aux embauches progressives.

Tests pré-lancement : outils connectés et parcours patient

Tests des outils connectés

(février/mars 2025)

Application French Minds

Auto-questionnaires et collecte de données passives. Tests sur un échantillon de 10-15 participants (professionnels, patients volontaires, aidants).

Autres outils testés

Tests neuropsychologiques, application Kanopée, montre connectée.

Tests du parcours patient

(avril 2025)

Tests des visites V0 et V1 sur 2 sites expérimentateurs

Lyon : 5 patients.

Créteil : 5 patients.

e-CRF

Non testé à ce stade (développement en cours par la CRO).

Amendement et SOP

1er amendement au protocole

En cours de finalisation.

SOP

En cours de finalisation et transmission prochaine aux équipes.

Publications et Congrès

Congrès

 **JNPN**

26 et 27 juin 2025

Présence du PEPR PROPSY. Programme en cours de finalisation. Inscriptions ouvertes. Plus d'informations [ici](#).

 **38e Congrès de l'ECNP**

11 au 14 octobre 2025


Publications

 **Troubles bipolaires**

Nouvelle étude sur la cohorte des Centres Experts FondaMental. Identification d'un phénotype neurodéveloppemental, lié au pronostic et à la réponse aux traitements.

À découvrir [ici](#).

Tarifs réduits jusqu'au 21 mai 2025.
Programme détaillé et inscriptions
disponibles [ici](#).

 **Comprendre l'émergence
de la schizophrénie**

À la lumière de l'évolution humaine.
Nouvelles perspectives en génétique.
À découvrir [ici](#).

Retrouvez toutes les actualités du **PEPR PROPSY** [ici](#).

 **Prochaine réunion des French Minders !**
21 février 2025

