

## Point d'actualité - 21 février 2025 Cohorte French Minds

### ! Événements et publications

#### HAL

-  Obligation de dépôt des articles mentionnant le PEPR PROPSY dans les remerciements. À mettre sur la HAL dès acceptation avant publication.
-  Envoyer la version word à [Juliette Le Guellec](#).

#### Congrès JNPN

-  26 et 27 juin 2025.
-  Palais des Congrès, Paris.

#### Scientific Advisory Board

-  10 juillet 2025.
-  Versailles.
-  Ophélie Godin, Boris Chaumette, Charles Laidi et Anton Iftimovici seront présents.

### Actions internationales

#### Collaborations

##### France / Royaume-Uni pour la découverte des biomarqueurs

 3 au 4 février 2025.

 Harmonisation des prélèvements

biologiques pour les cohortes prospectives.

 Lancement des projets collaboratifs :

harmonisation du recueil des échantillons,

syndrome métabolique, données CRP,

anhédonie et inflammation, sous-groupes inflammation.

 Prochaine réunion prévue en septembre 2025 à Londres.

#### Collaborations

##### entre les Centres Experts français et allemands

 15 au 16 avril 2025.

 10 places disponibles (PhD, post-doc, jeunes chercheurs et médecins français).

 Contacter

[Federico Cevoli](#).

#### Collaboration

##### France / États-Unis

 Séjour de 10 doctorants américains en France.

**1** Identification des responsables de laboratoires en France ayant des thématiques de recherche en psychiatrie.

**2** Sélection des doctorants.

 Lyon, Bordeaux, Paris.



### Mise en place de la cohorte French Minds



### Calendrier prévisionnel

Conventions avec les hôpitaux

Patient Advisory Board

 Toutes les conventions hospitalières ont été envoyées aux Directions de la recherche.

 Prochaine réunion le 29 avril 2025.

 1ers retours reçus et négociations en cours sur les surcoûts.

## Recrutements

 **Fiches de poste infirmiers / psychologues**

Validation finale.

 **Fiches de poste neuropsychologues**

Validées par le groupe des neuropsychologues.

 **Campagne d'attractivité**

Attente des fonds.

Lancement en mai 2025.

 **Début des recrutements**

Diffusion des fiches de poste dès la signature des conventions.

## Formation des personnels

 **Organisation de sessions de formation**

À réaliser à l'embauche du personnel. Elles seront incluses dans les patients pilotes.

## Tests pré-lancement : outils connectés et parcours patient

### Tests des outils connectés (février/mars 2025)

 Accès envoyés. Peu de retours à ce stade.

 Relance des testeurs et diffusion du questionnaire de satisfaction.

 Un bilan sera fait lors de la prochaine réunion des French Minders du 21 mars.

### Tests du parcours patient (avril 2025)

 Début des tests en mai 2025.  
 Déploiement effectif en septembre 2025.

## Amendement

 **Dernière relecture avant soumission**

Au plus tard le 24 février 2025.

 **Modifications majeures**

**1** Suppression de la collecte de salive.

**2** Collecte des selles optionnelle.

**3** Données passives collectées via la montre Fitbit :

 localisation approximative dans un rayon de 50 mètres sans enregistrement précis,

 scans des signaux Wi-Fi à proximité,

 mesure de la lumière ambiante en lux,

 échantillon audio de 10 secondes pour collecter uniquement l'amplitude moyenne,

 données d'activité.

Retrouvez toutes les actualités du **PEPR PROPSY** [ici](#).

July  
17

**Prochaine réunion des French Minders** !

**21 mars 2025**